Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

B525
Querschnittsumgestaltung westlich von Nottuln – Darup

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen



Zeitplan

		1.Quartal 2025	2.Quartal 2025	3.Quartal 2025	4.Quartal 2025
	Holzeinschlag				
Bauphase 1	1 Bauwerksumfahrung	Vollsperrung			
	2 Brücke				
	3 Anbindung Wirtschaftsweg				
Bauphase 2	4 Herstellung der 2+1 Führung				
	5 Bau Wirtschaftsweg				Vollsperrung

Bauphase 1



Bauphase 2